

№

Наименование объекта

Участок тепловой сети, источник тепловой энергии

Сроки ремонта

Вывод в ремонт

Выход из ремонта

1

ТМ-6 от ТК-607 до КСЗ-7

Ленина, Водяная, Профсоюзная, 5-ой Армии

27.06.2017

17.07.2017

2

ТМ-7 от ПНС 4 до КСЗ-8

мкр. Каштак -2, мкр.Каштак -3

22.05.2017

13.06.2017

3

ТМ-6К от ТК-631/К до ТК 631к/9

мкр. АРЗ , Кошурникова

02.08.2017

23.08.2017

4

ТМ-6Кот ТРУ РК до ПНС-4

Мюнниха, Смирнова

02.08.2017

23.08.2017

5

Котельная

Сосновый бор

15.05.2017

04.06.2017

6

Котельная

Водяная 72

26.06.2017

19.07.2017